

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29»
(МОДОУ «Детский сад № 29»)
624090, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма,
улица Машиностроителей, дом 4
тел.: 8(34368) 5-45-07; 7-90-67; e-mail: madoo29@mail.ru, сайт: <https://29vp.tvoyasadik.ru>
ОКПО 50722626, ОГРН 1036600290055, ИНН/КПП 6606012742/668601001

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по разработке и внедрению рабочей программы воспитания
МАДОУ «Детский сад № 29»
на 2020-2021 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ дошкольного образования должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностное развитие дошкольников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел)

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАДОУ «Детский сад № 29» в составе основной образовательной программы дошкольного образования.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МАДОУ «Детский сад № 29» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МАДОУ, формирование инициативной группы по работе над проектом программы, проведение мониторингового исследования, анкетирование родительской общественности, планирование совместной работы с социальными партнерами (август 2020 г. - октябрь 2020 г.)

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (сентябрь 2021 года).

4-й этап – разработка календарного плана на 2021/2022 учебный год (апрель 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет родителей (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав основной образовательной программы дошкольного образования (август 2021).

№ п.п.	Мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение				
1.	Ознакомление педагогического коллектива с ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания	Протокол заседания педагогического совета МАДОУ «Детский сад № 29»	август 2020 г.	Заведующий
2.	Создание инициативной группы по работе над проектом рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 29»	Приказ	август 2020 г.	Заведующий
3.	Мониторинг качества воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад № 29»	Аналитическая справка	сентябрь 2020 г.	Зам.зав. по ВМР
4.	Анкетирование родителей воспитанников с целью сбора предложений по развитию системы воспитания в МАДОУ № Детский сад № 29»	Анкета	сентябрь 2020 г.	Зам.зав. по ВМР
5.	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Договоры с партнерами об организации совместной деятельности	сентябрь 2020 г.	Заведующий
Методическое обеспечение				
1.	Разработка модели «Целевого раздела» рабочей программы воспитания.	Проект целевой части программы	ноябрь 2020 г.	Члены инициативной группы
2.	Разработка модели «Содержательного раздела» рабочей программы воспитания.	Проект содержательной части программы	январь 2021 г.	Члены инициативной группы
3.	Разработка модели «Организационного раздела» рабочей программы воспитания.	Проект содержательной части программы	март 2021 г.	Члены инициативной группы
4.	Разработка календарного плана рабочей программы воспитания	Проект календарного плана	апрель 2021 г.	Члены инициативной группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений				
1.	Краткое содержание и обсуждение проекта «Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 29».	Протокол заседания инициативной группы	май 2021 г.	Члены инициативной группы
2.	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	май 2021 г.	Зам.зав. по ВМР
4.	Обсуждение проекта программы воспитания на общем родительском собрании.	Протокол заседания родительского собрания	май 2021 г.	Заведующий, Зам.зав. по ВМР
5.	Корректировка проекта в соответствии с решением совета родителей и педагогического совета.	Проект рабочей программы	май 2021 г.	Члены инициативной группы

Нормативно-правовое обеспечение

1.	Утверждение рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 29»	Приказ об утверждении рабочей программы воспитания	август 2021 г.	Заведующий
2.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАДОУ «Детский сад № 29» по реализации программы воспитания.	Локальные акты, приказы о внесении изменений в локальные акты.	в течение 2021 г.	Заведующий
3.	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования.	август 2021 г.	Заведующий
4.	Внесение рабочей программы воспитания в состав основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 29»	Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу дошкольного образования	август 2021 г.	Заведующий

Кадровое обеспечение

1.	Мотивирование педагогов на профессиональное совершенствование, в том числе в рамках прохождения курсов повышения квалификации	Организация/запрос на проведение курсов повышения квалификации для педагогов	в течение 2021 г.	Заведующий
2.	Организация методических семинаров, консультаций для педагогов по реализации программы воспитания	Протоколы заседаний	в течение 2021 г.	Зам.зав. по ВМР

Информационное обеспечение

1.	Ознакомление родителей с ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания	Официальный сайт, информационные стенды, родительские собрания, родительские чаты.	август 2020 г.	Зам.зав. по ВМР
2.	Размещение дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания на 2020-2021 годы.	Официальный сайт	сентябрь 2020 г.	Зам.зав. по ВМР
3.	Размещение проекта рабочей программы воспитания и календарного плана на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 29»	Официальный сайт	август 2021 г.	Зам.зав. по ВМР

Мониторинг

1.	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	апрель 2021 г.	Члены инициативной группы
2.	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты	Справка	по мере реализации дорожной карты	Зам.зав. по ВМР

Финансовое обеспечение

1.	Финансовое обеспечение реализации рабочей программы воспитания, мероприятий ежегодного календарного плана воспитательной работы за счет средств местного бюджета.	Финансовый отчет	в период отчетного периода	Заведующий
----	---	------------------	----------------------------	------------

Материально-техническое обеспечение

1.	Укрепление материально-технической базы МАДОУ «Детский сад № 29» для реализации рабочей программы воспитания	Справка материально-техническое обеспечение	август 2021 г	Зам.зав. по ХР
----	--	---	---------------	----------------

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575956

Владелец Швецова Лариса Игоревна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022