

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ В

Муниципальном Автономном Дошкольном Образовательном Учреждении «Детский сад № 29» ПО ИЗУЧЕНИЮ, ОСВОЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО НА СРОК ЯНВАРЬ- СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

УТВЕРЖАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
Д.И. Швецова
приказ № 3/от 16 января 2023 г.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный /исполнители	Документ	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
1. Организационно-управленческое обеспечение						
1.1	Организация изучения ФОП ДО педагогическим коллективом.	Январь	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Приказ Протокол педагогическо го совета	Педагогический коллектив ознакомлен изменениями нормативно- правовом регулировании дошкольного образования в РФ. Педагоги ознакомлены с текстом ФОП ДО	
1.2.	Издание приказа о подготовке к переходу реализации ФОП ДО	Февраль	Заведующий ДОУ	Приказ	Нормативно- правовое регулирование процесса внедрения ФОП ДО	
1.3.	Издание приказов: ➤ Создание рабочей группы по изучению и приведению в соответствие реализуемой ОП с ФОП ДО ➤ Положение о рабочей группе	Февраль	Заведующий ДОУ	Приказ Положение о Рабочей группе по внедрению ФОП ДО	Нормативно- правовое регулирование процесса введения ФОП ДО Формирование банка данных	

					нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	
1.4.	Проведение педагогического совета по созданию Рабочей группы для изучения, освоения и приведения в соответствие с ФОП ДО реализуемой образовательной программы дошкольного образования. Создание Рабочей (проектной) группы по разработке ОП ДОУ в соответствии с ФОП ДО	Февраль	Заместитель заведующего по ВМР	Протокол педагогического совета	Создание Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО Постановка задач перед Рабочей группой Определение функционала членов Рабочей группы	
1.5.	Разработка и утверждение Дорожной карты мероприятий по изучению, освоению и обеспечению подготовки к введению ФОП ДО	Март	Заведующий ДОУ Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Дорожная карта введения ФОП ДО	Разработан маршрут по введению ФОП ДО	
1.6.	Ознакомление с презентацией-руководством к Федеральной программе, размещенной на официальных сайтах Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»	Март	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Протокол	Педагоги ДОУ ознакомлены с Методическими рекомендациями по введению ФОП ДО	
1.7.	Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ОП ДОУ	Март	Члены Рабочей (проектной) группы по	План мероприятий	Координация деятельности педагогического	

			введение ФОП ДО		коллектива подготовке введено ФОП ДО	по к	
1.8.	Проведение внутреннего аудита в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования от 7 марта 2023 с целью анализа соответствия ДОУ Обязательной Программы ДОУ содержанию, заданному в Федеральной образовательной программе ДО	Март-апрель	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР Члена рабочей группы по введению ФОП ДО	Заполнение диагностических карт Аналитическая записка по внутреннему аудиту	По результатам внутреннего аудита выявлено соответствие/ несоответствие ООП ДО обязательному минимуму содержания ФОП ДО Определение необходимых изменений в содержании образовательной программы ДОУ		
1.9.	Проведение внутреннего аудита в соответствии с Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплекции учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26 декабря 2022г.	Март-апрель	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Аналитическая записка по внутреннему аудиту	По результатам внутреннего аудита выявлено соответствие/ несоответствие инфраструктуры ДОУ современным условиям оснащения ДОУ и ФОП ДО Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательной деятельности		
1.10.	Анализ базы знаний ДОУ на	Март-май	Заместитель	Аналитическая	По результатам		

	соответствие ФГОС ДО, ФОП ДО, МКДО		заведующего по ВМР Педагоги ДОО Специалисты	справка	анализа выявлено соответствие/ несоответствие базы знаний ДОО для реализации ФОП ДО	
1.11.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, педагогическим коллективом	Февраль-июнь	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	План методической работы	Организация изучения ФОП ДО педагогическим коллективом	
1.12.	Мониторинг потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Справка по результатам мониторинга	Выявлены запросы педагогического коллектива, семей воспитанников	
1.13.	Заседания Рабочей (проектной) группы	Февраль-май	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Протоколы, аналитические справки	Координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФОП ДО	
1.14.	Разработка проекта образовательной программы в соответствии с ФОП ДО с учетом потребностей и запросов субъектов образовательного процесса (педагогического коллектива, обучающихся, их родителей (законных представителей))	Март- май	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Проект ОП ДОУ	Проект ОП ДОУ в соответствии с ФОП ДО	
1.15.	Проведение педагогического совета Обсуждение проекта ОП ДОУ с участием законных представителей воспитанников	Последняя неделя мая	Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО Законные	Проект ОП ДОУ Протокол педагогического совета	Педагоги и законные представители воспитанников ознакомлены с проектом ОП ДОУ	

		представители воспитанников		Организация сбора предложений со стороны педагогов и законных представителей воспитанников по проекту ОП ДОУ	
1.16.	Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО)	Январь-июль Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Аналитический е справки	По результатам экспертизы выявлено соответствие/ несоответствие локальных актов требованиям ФОП ДО	
1.17.	Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО, ФОП ДО	до 01 сентября Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР	Приказы	В ДОУ создана нормативная база в соответствии с ФГОС ДОУ и ФОП ДО Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения	
1.18.	Проведение педагогического совета по утверждению ОП ДОУ	Август Заведующий ДОУ	Протокол педагогического го совета	Утверждение педагогическим коллективом ОП ДОУ	
1.19.	Издание приказа об отмене ООП ДО и применении с 1 сентября 2023 года утверждённой педагогическим коллективом ОП ДО при осуществлении образовательной деятельности	Август Заведующий ДОУ	Приказ	Отмена ООП ДОУ Изменение нормативно-правовой базы деятельности ДОУ Утверждение ОП ДОУ в соответствии с ФОП ДО	

1.20.	Контроль за реализацией дорожной карты введения ФОП ДО	Постоянно	Заведующий ДОУ	Протоколы совещаний с рассмотрением вопросов реализации дорожной карты внедрения ФОП ДО	Контроль за деятельностью Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДОУ	
2. Кадровое обеспечение						
2.1.	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения введения ФОП ДО	Май-июль	Заведующий ДОУ	Штатное расписание Аналитическая справка	Анализ штатного расписания и фактической укомплектованности штата Выявление кадровых дефицитов и их решение	
2.2.	Проверка компетенции педагогического коллектива в соответствии с содержанием ФОП ДО	Март-май	Заведующий Заместитель Заведующего по ВМР Члены рабочей группы по введению ФОП ДО	Опросные листы, анкеты, справки	Выявлены уровни профессиональной компетенции сотрудников Выявлены профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО	
2.3.	Организация повышения уровня компетенции и квалификации по проблеме введения ФОП ДО	Апрель-август	Заведующий ДОУ	План повышения квалификации	Повышение уровня компетенций педагогических работников	
3. Методическое обеспечение						
3.1.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Февраль	Заместитель Заведующего по ВМР	План методической работы	Методическое обеспечение процесса введения	

					ФОП ДО Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
3.2.	Изучение педагогическим коллективом Федеральной Образовательной Программы Дошкольного Образования	Февраль-август	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Материалы рабочей группы	Методическое обеспечение процесса введения ФОП ДО Повышение уровня квалификации педагогов	
3.3.	Участие Рабочей (проектной) группы в вебинарах и семинарах (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФОП ДОУ на региональном уровне	Февраль-август	Заведующий Зам. зав. по УВР Методист Старший воспитатель Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Сертификаты	Методическая поддержка от Министерства Просвещения, региональных отделов образования по введению ФОП ДО Повышение профессиональных компетенций членов	

3.4.	Курсы повышения квалификации (очные и заочные) «ДОУ в условиях перехода на Федеральную образовательную программу дошкольного образования (ФОП ДО)»	Апрель-июнь	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР Педагоги ДОУ	План обучения персонала Удостоверение о повышении квалификации	Повышение уровня квалификации педагогического состава	Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	
3.5.	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях (просмотр записей вебинаров, видеолекций) по темам, касающимся введения ФОП ДО	Февраль-август	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО Педагоги ДОУ	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней Сертификаты	Методическая поддержка педагогов Улучшение компетенций, нужных для профессиональной работы и увеличения профессионального уровня в пределах имеющейся квалификации		
3.6.	Разработать методические материалы по разделам ФОП ДО (в том числе календарному плану воспитательной работы)	Март-июнь	Заместитель заведующего по ВМР Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Материалы рабочей группы	Методическая поддержка педагогов		
3.7.	Обеспечение сопровождения методического (консультативной работы) по подготовке к переходу на ФОП ДО	Март-август	Заместитель заведующего по ВМР Члены Рабочей (проектной) группы по	Материалы Рабочей (проектной) группы, консультации	Методическая поддержка педагогов		

3.8.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	Апрель-август	Заместитель заведующего по ВМР Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО	Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ	Методическая поддержка педагогов	
3.9.	Создание подборок методической литературы (книги, статьи) по реализации ФОП ДО	Апрель-сентябрь	Заместитель заведующего по ВМР	Выставки литературы в методическом кабинете, в том числе и виртуальные	Методическая поддержка педагогов Подборка литературы: печатные издания и на электронных носителях	
3.10.	Изменение базы знаний ДО по результатам анализа на соответствие ФОП ДО	Май-август	Заместитель заведующего по ВМР Педагоги ДОУ	Методические материалы в соответствии с содержанием ФОП ДО	Методическая поддержка педагогов Повышение профессиональных компетенций педагогического коллектива	
4. Информационное обеспечение						
4.1.	Размещение образовательной программы ДО на официальном сайте ДОУ	Февраль	Заместитель заведующего по ВМР Ответственный за сайт	Текст ФОП ДО на сайте дошкольной образовательной организации	Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении нормативно-правовой базы дошкольного образования в РФ	
4.2.	Проведение родительских собраний в	Апрель	Заместитель	Протоколы	Выбор Рабочей	

	группа по выпуску разработки проекта ОП ДОУ в соответствии с ФОП ДО		заведующего по ВМР Воспитатели	родительского собрания Анкет с предложениями и заинтересованных сторон	группы родителей для координации с Рабочей(проектной) группой по введению ФОП ДО Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении ФОП ДОУ и в процесс разработки ОП ДОУ	
4.3.	Заседание Рабочей группы родителей совместно с членами Рабочей группы по введению ФОП ДО с целью разработки проекта ОП ДОУ	Апрель-май	Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОУ Рабочая (проектная) группа по введению ФОП ДОУ	Протоколы, аналитические справки	Координация деятельности педагогического коллектива и заинтересованных сторон по подготовке введения ФОП ДО	
4.4.	Проведение педагогического совета по обсуждению проекта ОП ДОУ Участники: ➤ Заведующий ДОУ ➤ Заместитель заведующего по ВМР ➤ Педагогический коллектив, в том числе специалисты ➤ Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО ➤ Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОУ	Последняя неделя мая	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР Рабочая группа родителей по разработке ОП ДОУ Члены Рабочей (проектной) группы по введению ФОП ДО Педагоги ДОУ	Проект ОП ДОУ Протокол методического совета	Педагоги и Рабочая группа родителей ознакомлены с полным проектом ОП ДОУ Организация предложений со стороны педагогов и законных представителей воспитанников по проекту ОП ДОУ	
4.5.	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом	Февраль - август 2023 года	Заместитель заведующего по ВМР	Информационные материалы	Информационное обеспечение введения ФОП ДО	

	кабинете					
4.6.	Размещение программы ДОУ на официальном сайте	Первая неделя сентября	Заместитель заведующего по ВМР Ответственный за сайт	Текст ОП ДОУ на сайте	Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении образовательной программы детского сада	
4.7.	Проведение родительских собраний по ознакомлению законных представителей об изменениях в образовательной деятельности ДОУ	Сентябрь	Заведующий ДОУ Заместитель заведующего по ВМР Воспитатели	Информацион ные материалы	Информирование заинтересованных сторон (семей воспитанников) об изменении образовательной программы детского сада	